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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště 

Staveniště navrhované stavby je situováno na katastrálním území Vysoký Chlumec a 
částečně na katastrálním území Vápenice u Vysokého Chlumce.  

Stavba bude realizována v městysu Vysoký Chlumec, kde je stávající zástavba tvořena 
převážně rodinnými domy, několika bytovými domy a výrobními podniky. 

Jedná se o středně členité území s převažujícími sklony od objektu zámku, který se nalézá 
na výrazném vrcholku ve středu obce. Území stavby se rozkládá v rozmezí vrstevnic 427 až 
506 m n.m. 

Z hlediska těžitelnosti zemin se jedná o velmi náročné území. V těsné blízkosti obce se 
nalézají dobývací prostory žuly a v podstatě celá obec se rozkládá na žulovém masivu. 
Pouze těsně pod povrchem se předpokládá výskyt zemina ve tř. 3 a 4 dle ČSN 73 3050. V 
nižších polohách výkopů pro uložení kanalizace a stavbu ČOV bude převažovat zemina 
ve tř. těžitelnosti 5 až 6 a omezeně lze očekávat i výskyt zeminy č. tř. 7. 

Z části zasahuje stavba do ochranného pásma lesních pozemků. 

Územím stavby prochází silnice lI/105, III/10528 a III/10526. Na severním okraji se stavba 
téměř dotýká Libíňského potoka, na jižním okraji kříží kanalizace Chlumecký potok, který 
bude recipientem vyčištěných splaškových vod. 

1.2 Technická vybavenost 

Seznam vyšetřených inženýrských sítí 
Z inženýrských sítí se zde vyskytují: 
 
Dešťová kanalizace (neznámý průběh) 
Vodovod (správce: 1.SČV, a.s., Provoz Sedlčany)  
ČEZ_NN (ČEZ Distribuce, a.s.) 
ČEZ_VN (ČEZ Distribuce, a.s.) 
Kabely VO 
Sdělovací kabely O2 (Telefonica Czech Republic, a.s.) 

Údaje o průběhu stávajících inž. sítí byly zjištěny u jednotlivých správců. 

2. STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Zdůvodnění stavby 
Předložená projektová dokumentace řeší v městysu Vysoký Chlumec výstavbu biologicko 
mechanické čistírny odpadních vod (ČOV) pro 1200 EO a výstavbu splaškové tlakové 
kanalizace zahrnující též části tlakové kanalizace od hlavních řadů po domovní čerpací 
jímka (DČJ) včetně. Stavba zahrnuje odpad DN 250 z ČOV do místní vodoteče, 
elektropřípojku NN pro ČOV, vodovodní přípojku jako zdroj vody pro ČOV a zpevnění a 
úpravu příjezdové cesty k ČOV. 
 
Stávající nemovitosti v současně době odvádějí splaškové vody do domovních žump, 
které se musí pravidelně vyvážet. Výstavbou nové čistírny odpadních vod a výstavbou 
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tlakové kanalizace dojde v řešené lokalitě k účelnému odvedení a zpracování 
splaškových vod. Vzhledem k umístění čistírny odpadních vod bude nutné k ČOV nově 
realizovat vodovodní přípojku, elektropřípojku NN a příjezdovou cestu. 
 

2.2 Požadavky na technické řešení 

Stavba bude probíhat po úsecích v rámci zásad DIO. Technické řešení musí respektovat: 

- tlaková kanalizace a vodovodní přípojka musí mít požadovanou pevnost a musí být 
vodotěsná 

- Stavba objektů bude prováděna v pažených rýhách a stavebních jámách.  

- během stavby musí být zajištěn příjezd pro sanitky, vozidla PO a pro dopravní obsluhu  

- pří provádění prací je nutno zachovat logický postup prací. Je třeba dbát norem a 
technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla. 

- Část výkopů v řešené lokalitě bude prováděna hornickým způsobem. 

Upozornění pro investora 

Zvláštní pozornost musí být věnována ověření stávajících IS, které jsou v situacích 
zakresleny dle údajů správců. IS je nutno ověřit vytýčením správci, vypískáním případně 
ručně kopanými sondami před zahájením stavby.  

2.3 Příprava pro výstavbu  

2.3.1 Uvolnění pozemků 

Realizace stavby je navržena převážně v prostoru stávajících komunikací a v prostoru 
stávající zeleně (pole). Tzn., že pozemky jsou veřejně přístupné a pro vlastní stavbu budou 
předmětem dočasného záboru. Podružné řady tlakové kanalizace budou ukončeny v 
domovních čerpacích stanicích umístěných na soukromých pozemcích majitelů 
připojovaných nemovitostí. Každý majitel připojované nemovitosti byl seznámen 
s rozsahem prací na jeho pozemku.  

2.3.2 Dočasné využití objektů pro výstavbu 

Pro výstavbu není nutné uvažovat se záborem objektů pro realizaci stavby.  

2.3.3 Demolice 

Stavba nevyžaduje demolici objektů. 

2.3.4 Řešení bezbariérového užívání 

Stavba tlakové  kanalizace patří mezi liniové stavby umístěné pod zemí a nevyžaduje 
řešení bezbariérového užívání. Areál ČOV nebude řešen pro bezbariérové užívání. Vyjma 
období realizace stavby, kdy je nutné zachovat vstupy a vjezdy do objektů a na veřejně 
přístupné plochy i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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2.3.5 Likvidace porostů 

Ke kácení dřevin při stavbě dojde jen ve velmi omezeném rozsahu při výstavbě výustního 
objektu v těsné blízkosti Chlumeckého potoka a v místě stavby příjezdové cesty k ČOV. 

2.3.6 Přeložky, výluky vedení, komunikací apod. 

Stavba představuje realizaci tlakové splaškové kanalizace, vodovodní přípojky k ČOV a 
elektropřípojky k ČOV  ve stávající komunikaci a přilehlé zeleni.  Pro realizaci je nutno vždy 
uzavřít příslušný úsek komunikace a zabezpečit objížďku (DIO).  

2.3.7 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, jejich ochrana při realizaci a po dokončení 

Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. 
Ochrana těchto podzemních sítí je dána příslušnými normami a vztahují se zejména na 
ochranu těchto vedení při výkopových pracích, při vzájemném křížení a v souběhu podél 
nich. Vzájemná poloha a křížení se řídí ČSN 73 60 05. Pro realizaci je nutno dodržet 
podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném pásmu. 

Ochranná pásma dle vyhl. 222/94 jsou: 

Druh vedení Ochranné pásmo 
(oboustranně  
od krajního kabelu  
nebo od osy 
potrubí) 

vodič bez izolace 7m 
vodič s izol.základní 2m 

1 –   35 kV     

závěsné kabel.vedení 1m 
35 – 110 kV                    12m 
závěsné kabel.vedení 110kV 2m 
110 -  220 kV                     15m 
220 – 400 kV                     20m 
nad 400 kV                             30m 

Elektrické venkovní nadzemní           

telekomunikační zařízení 
provozovatele energetické sítě 

1m 

no  110 kV                        1m Elektrické venkovní podzemní 
(kabelové)          nad 110 kV                        3m 

místní 2m Sdělovací kabely 
dálkové 3m 
do DN 500 včetně 1,5m 
nad DN 500 2,5m 
do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 
m 

2,5m 

Vodovod 

nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 
do DN 500 včetně 1,5m 
nad DN 500 2,5m 
do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 
m 

2,5m 

Kanalizace 

nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 
mimo zástavbu   do DN 200         4m Plynovod NTL a STL             

                             DN 200 - DN 500        8m 
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                            nad DN 500         12m  
v zástavbě  1m 

Tepelná zařízení po obou stranách zařízení 2,5m 
        

Nové ochranné pásmo se stanovuje pro nově realizovanou kanalizaci. Velikost ochranného 
pásma je dle zákona 76/2006 Sb. 1,5 m na každou stranu od vnějšího povrchu potrubí. 

Stávající prvky povrchových znaků nacházející se v trase nové kanalizace budou ručně 
odmontovány.   

Stavba bude vytýčena na základě seznamu souřadnic lomových bodů.  

2.3.8 Popis ZS a rozsah záboru 

Zařízení staveniště se stává vzhledem k charakteru území z pracovního manipulačního 
pruhu podél navržené tlakové kanalizace, vodovodní přípojky k ČOV. U nově 
realizovaného areálu ČOV bude ZS umístěno v jeho těsné blízkosti. 

Zařízení staveniště zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, 
údržbou, demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, 
příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního 
dočasného zpevnění ploch, oplocení, osvětlení, střežení staveniště a provizorního ohrazení 
výkopů, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. 
Dále zahrnuje zřízení provizorní odstavné plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2, 
zabezpečenou před případným únikem ropných látek. Celé staveniště bude oploceno 
provizorním oplocením. 

2.3.9 Vytýčení stavby 

Před začátkem stavebních prací budou za účasti jejich správců vytýčeny všechny 
stávající inženýrské sítě, nebo zjištěny vypískáním, příp. ručně kopanými sondami. 

Stavba bude vytýčena na základě seznamu souřadnic bodů navržené stavby. Zhotovitel 
zajistí a po celou dobu provádění stavby bude udržovat pevné vytyčovací body 
s polohovými souřadnicemi v systému S-JTSK a výškovými v systému Bpv. 

2.3.10 Úprava povrchů komunikací a chodníků 
Vozovka silnice bude v šířce výkopu + přesah na obě strany 0,30m  zaříznuta pilou 
nejméně na hloubku tloušťky krytu. Kryty chodníků se od ponechávaných úseků oddělí 
odřezem pilou na hloubku celého krytu. Od budov a jiných přilehlých objektů musí být 
bouraný kryt chodníků oddělen předem ručním bouráním, odřezem pilou apod., aby 
nedošlo k narušení omítek, obkladů atd.  

Po ukončení výstavby bude výkop řádně zasypán. U výkopů v komunikaci  je nutno použít 
vhodný materiál do spodní stavby komunikace. Detailní úprava komunikací dle 
jednotlivých stavebních objektů. 

Všechny dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

Pokud v průběhu stavby dojde ke znečištění vozovky nebo chodníku bude komunikace 
neprodleně nejpozději však do 2 hodin od znečištění vyčištěna popřípadě umyta. 
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2.3.11 Povrchové znaky IS 

Stávající prvky povrchových znaků nacházejících se v trase nového stavby budou ručně 
odmontovány. 

2.4 Řešení dopravy 

Řešení zachování dopravní obsluhy území při provádění stavby je prvořadým úkolem 
určující vlastní postup výstavby. Návrh řešení dopravy je předmětem návrhu zásad DIO a 
následně i konkrétních podkladů pro vydání DIR. Z hlediska DIO je nutno stavbu rozdělit do 
samostatných etap (úseků), které budou realizovány v návaznosti tak, aby bylo možno 
zajistit dopravní obsluhu území.  

2.5 Úprava ploch, veřejná zeleň 

Plocha staveniště bude po dokončení výstavby uvedena do původního stavu.   

Během stavby musí být dbáno ČSN 83 90 61 - Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Zachovaná vzrostlá zeleň bude během stavebních prací chráněna před poškozením. 
Výkop rýhy se bude provádět v pažených rýhách převážně strojně mimo úseky s výskytem 
stromů, jež budou dotčeny stavbou a nejsou určeny ke kácení. 

Hloubené výkopy nesmí být prováděny v kořenovém systému. Pokud se tomu nelze 
v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop proveden ručně a nesmí být při tom 
veden blíže než 2,5m od paty kmene. V případě velmi stísněného prostoru je možné kolem 
stávajících dřevin provést výkop ve vzdálenosti 1,5m od kmene stromů a to ručně. V tomto 
úseku se užije chránička (případně bednění) a zemní práce se provádí v rychlém sledu, 
aby nebyly kořeny rostlin obnažené (kořeny stromů zasahujících do výkopu kolmo 
přeřezány a co nejdříve zahrnuty zeminou – ochrana před vysycháním a mrazem). Při 
vzniklém poškození je nutné vždy ošetřit rány na větvích, kořenech a kmenech začištěním 
ran (zaříznutím tak, aby byly odstraněny praskliny a nerovnosti a rána byla hladká) a 
bezprostředním ošetřením ran povolenými prostředky na ochranu rostlin (např. 
Pelacolem).   

2.6 Péče o životní prostředí  

Stavba bude mít negativní dopad během provádění, jde o plynulost dopravy po 
komunikaci, znečištění, hlučnost. Vliv bude omezován na nejnutnější míru čištěním 
komunikace, dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. 

Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků 
stavební činnosti.  Zejména je nutno zajistit opatření proti nadměrnému hluku z výstavby a 
zatížení okolních ulic prachem nebo blátem. 

Při výkopových pracích budou proto použity mechanizmy a vozidla splňující emisní limity 
dané platnou legislativou pro mobilní zdroje a budou zajištěna opatření k minimalizaci 
zatížení okolí prachem nebo blátem – zkrápění prašných ploch, průběžný odvoz výkopku. 
Vozidla zajišťující odvoz materiálu budou před vjezdem na komunikaci náležitě očištěna. 
Rovněž komunikace znečištěná v důsledku provádění stavebních prací a dopravního 
provozu souvisejícího se stavbou musí být průběžně čištěna. Automobily přepravující sypký 
materiál budou mít zajištěn nakládací prostor. 
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Je nutné zajistit opatření proti nadměrnému hluku z výstavby, tzn. nesmí být překročeny 
hygienické limity akustického tlaku 65 db v LAeq,T v době 7,00 – 21,00 hodin v ochranném 
venkovním prostoru staveb – 2,0m před fasádou – stávajících okolních obytných domů. 
Konkrétní opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti při provádění prací bude řešit dodavatel 
v rámci své předvýrobní přípravy. Dodavatel je povinen u strojů, které svou hlučností 
nevyhovují maximálním přípustným hodnotám, upravit pasivní ochranu, tzn. stroje umístit 
ve zvukově izolovaných boxech nebo upravit provozní dobu nadměrně hlučných strojů. 

S odpady vzniklými při stavebních pracích bude nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech 2001/185 Sb.. Bude ihned odvážen, likvidován, nebo recyklován, odpady na 
stavbě budou shromážděny odděleně. Doporučuje se přednostně odpady znovu využít. 
Odpady smí být předány pouze oprávněné osobě. Přebytečný výkopek vhodného 
materiálu bude částečně využit při realizaci terénních úprav ČOV (cca 3000 m3). Na 
stavbě se nesmí pálit jakékoliv materiály (papír, zbytky lepenky, dřevo apod.) Do veřejné 
kanalizace nesmí být vypouštěny žádné závadné látky. S těmito opatřeními seznámí 
vedení stavby všechny zaměstnance a průběžně bude kontrolovat dodržování těchto 
opatření. 

2.7 Péče o bezpečnost práce a zařízení 

Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. Musí 
být dodrženy  veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce ve 
stavebnictví. Zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění zemních prací a to jednak při 
vlastním provádění výkopů tak i při obnově komunikace. Pozornost je třeba věnovat 
ověření průběhu stávajících IS, které jsou v situacích zakresleny dle údajů správců, jsou bez 
potřebných náležitostí k přesnému vynešení na staveništi. IS je nutno ověřit vytýčením 
správci, vypískáním a ručně kopanými sondami. 

Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je třeba 
všechny pracovníky seznámit se staveništěm a stavebními postupy. Je třeba dbát norem a 
technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla. Staveniště je třeba 
označit, pokud možno ohraničit proti vstupu cizích osob a osvětlit. Výkopy je nutno 
zabezpečit proti pádu osob ohrazením zábranami a výstražnými páskami. Všichni 
pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Musí být dbáno na 
protipožární ochranu a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Dopravní 
omezení je součástí DIO.  

Pro stavbu bude investorem zajištěn koordinátor BOZP. 

 
Zařazení díla podle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. : 
 
1. Z hlediska §2 se jedná o podzemní dílo a stavební šachty. 
2. Z hlediska §4 se nepředpokládá výskyt nedýchatelného ovzduší. 
3. Z hlediska §6 zajistí vedoucí pracovník prohlídku technickým dozorem nejméně 1x za 
den, ve kterém je konána práce. Organizace je povinna ustanovit vedoucího pracovníka 
k odborné činnosti prováděné hornickým způsobem a k zajištění bezpečnosti a dále 
potřebný počet osob k vykonávání technického dozoru. 
4. Z hlediska §58 se jedná o prostor se zvýšeným požárním nebezpečím a proto musí být 
učiněna opatření podle odst.2 a 3. 
5. Na pracovišti vč. vstupních šachet není předpoklad výskytu hořlavých plynů. 
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Při činnosti, prováděné hornickým způsobem v podzemí, musí být dodrženy obecně 
závazné předpisy, platné v době provádění stavby a to: 

• Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 
Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona 
č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., [úplné znění č. 408/2002 Sb.], zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., 
zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb, zákona č. 296/2007 
Sb. a zákona č. 376/2007 Sb (účinnost od 30.1.2008). 

• Zákon č. 315/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon ), ve znění 
pozdějších předpisů 

• Vyhláška ČBÚ č.55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 
v podzemí  ve znění vyhlášky ČBÚ č.238/1998 Sb. -  zejména s ohledem na změnu 
§5 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. a nový §5a citované vyhlášky 

• Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání  výhradních ložisek, o 
povolování a ohlašování hornické činnosti  a ohlašování činnosti, prováděné 
hornickým způsobem,  ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 
434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb.  

• Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci  a odbornou 
způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým  způsobem a o 
změně některých právních předpisů  

• Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení tlakové, 
zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti provádění hornickým způsobem 

• Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních 
• Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem 

• Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a  činnosti prováděné 
hornickým způsobem, jakož i k projektování  objektů a zařízení, které jsou součástí 
těchto činností, ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb. 

• Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 
173/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb., vyhlášky 
ČBÚ č. 341/2001 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 338/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 
závažných provozních nehod ( havárií ), závažných pracovních úrazů a poruch 
technického zařízení 

• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR  č. 210/1990 Sb., 

zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č.  548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 
Sb., zákona ČNR č.  590/1991 Sb., zákona ČNR č. 15/1993 Sb. a zákona č. 161/1993  
Sb. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
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• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

• Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon 
• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
• Zákon č. 238/1991 Sb. , o odpadech 
• Směrnice č. 61 o hygienických zásadách při práci s lasery ( sv. 53/1982 Sb. hyg. př. ) 
• Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. o výbušninách a s ní související předpisy 
• Při stavbě budou používány stroje a zařízení kde nebudou překročeny nejvýše 

přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti. 
• Stavba bude probíhat pouze v denní době a to od 7.00 – 18.00 hod. 
 

2.8. Protipožární zabezpečení stavby 

Navržená stavba patří z hlediska zabezpečení požární ochrany mezi stavby nenáročné. 
Pro vlastní stavbu se však stanovují podmínky pro realizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost 
všech objektů v prostoru staveniště a jeho bezprostředního okolí. Je nutno zachovat 
možnost příjezdu pro požární vozidla, jakož i řádně vyznačit navržené objížďky. Uzávěry 
komunikací a objížďky mající vliv na požární ochranu budou též předmětem DIO. 
Požadavek na protipožární zabezpečení stavby se vztahuje též na případné objekty 
zařízení staveniště, manipulace s PHM apod.. Tyto podmínky zajistí dodavatel stavby. 

Odběr požární vody pro vnější hasebný zásah po dobu stavby bude zajištěn ze stávajícího 
veřejného vodovodu přes požární hydranty.  

2.11 Určení nových ochranných pásem 

Nové ochranné pásmo se stanovuje pro nově realizované stavby. Velikost ochranného 
pásma je dle zákona 76/2006 Sb. 

2.12 Postupné uvádění stavby do provozu 

Při realizaci stavby je nutno počítat s postupným uváděním vodovodů do užívání, tak jak 
budou dokončeny jednotlivé úseky pokládky potrubí. Postup uvádění ulice do užívání 
opět vychází ze zásad DIO s ohledem na zajištění dopravní obsluhy.  

2.13 Zabezpečení televizního příjmu 

Navržená stavba neobsahuje objekty, které by měly vliv na příjem a šíření televizního 
signálu.  

2.14 Údaje o technologickém nebo výrobním zařízení 

Technologická a výrobní zařízení jsou součástí SO 1. 

2.15 Ekonomické hodnocení stavby 

Pro stavbu byl zpracován soupis prací. 

2.16 Archeologické nálezy 

Navrhovaná stavba je na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Příslušné 
organizaci bude umožněno provedení archeologického výzkumu formou dohledu, který 
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v případě zjištění archeologických nálezů může přerůst v záchranný archeologický 
výzkum. 

2.17 Závěrečné prohlídky, zkoušky a zkušební provoz ČOV 

Doba trvání zkušebního provozu ČOV bude 1 rok. Zkušební provoz ČOV bude provádět 
provozovatel v souladu s návrhem provozního řádu vypracovaného zhotovitelem a za 
účasti zhotovitele. Provozovatel zajišťuje veškerá potřebná média a likvidaci odpadů 
vzniklých v průběhu zkušebního provozu. Zhotovitel vypracuje osnovu hodnocení 
zkušebního provozu (viz dále) pro dílčí a závěrečné vyhodnocení, která bude upravena 
podle připomínek provozovatele a objednatele a předána v termínu předání a převzetí. V 
průběhu zkušebního provozu bude jedenkrát měsíčně kontrolní den, kde provozovatel 
předloží dílčí měsíční vyhodnocení včetně výsledků rozborů vyhodnocení ČOV. V závěru 
zkušebního provozu provede dodavatel technologie kompletní vyhodnocení a návrh 
parametrů pro trvalý provoz. V rámci zkušebního provozu budou rovněž stanoveny slabé 
články ČOV. 

Po dokončení řadů tlakové kanalizace, před jejich uvedením do provozu, je třeba provést 
tlakové zkoušky.  

U všech gravitačních potrubí a revizních šachet budou v celé trase provedeny zkoušky dle 
ČSN EN 1610 (756114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení-vizuální 
prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 756909) a kontrola deformace trub (čI. 12.1. -
12.3). 

U objektů bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 755911 – tlaková zkouška 
vodovodního a závlahového potrubí. 

Způsob provádění tlakových zkoušek tlakové kanalizace a vodovodní přípojky k ČOV 
bude dle ČSN 75 5911. 

Vizuální prohlídka zahrnuje kontrolu směrového a výškového vedení, kontrolu spojů, 
poškození a deformaci výstelek a povlaků. 

Před provedením horní části obsypu potrubí se provede geometrické zaměření trasy nově 
loženého řadu a polohy armatur a tvarovek. 

Při kolaudaci musí být předložen doklad o použitém materiálu pro výstavbu tlakové 
kanalizace a vodovodní přípojky k ČOV a geodetické zaměření vč. Polohy armatur a 
tvarovek. 

Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma platí pro 
revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které 
mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů. Revizi 
musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po dokončení 
revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, aby 
během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a 
instalovaných zařízení. 

Návrh vyhodnocení zkušebního provozu 
Měření průtoků 
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V rámci zkušebního provozu budou porovnávány projektové a skutečné parametry, které 
budou po celou dobu zkušebního provozu archivovány na ČOV: 
Přítok na ČOV 
Odtok vyčištěných vod z dosazovacích nádrží 
 
EI. Energie 
 
Sledování: 

- celkové spotřeby el. energie v kWh 
- vyhodnocení spotřeby el. energie na vyčištěný m3 vody 
- vyhodnocení spotřeby el. energie na odstraněnou BSK5 

 

Sledování kvality 
 
Po dobu zkušebního provozu bude sledováno: 

- surová odpadní voda 
- odtok do řeky 
- zahuštěný přebytečný kal 
- aktivovaný kal - nitrifikační nádrž 

 
Dále nutno sledovat: 

- produkci shrabků 
- produkci písku 

 
Další sledované veličiny týkající se biologické části ČOV: 

- koncentrace kyslíku v nitrifikaci 
- recirkulační poměr 
- zásoba kalu 
- zatížení kalu 

 
2.18 Individuální, komplexní a garanční zkoušky 

Níže uvedené zkoušky provádí zhotoviteI. Zhotovitel předloží správci stavby k odsouhlasení 
plán individuelních zkoušek a komplexních zkoušek 14 dní před termínem jejich konání. 
lndividuelní a komplexní zkoušky zajišťuje zhotoviteI. 

Podkladem pro individuelní zkoušky strojů a zařízení jsou osvědčení jednotlivých výrobců o 
kompletnosti dodaného stroje nebo zařízení, ale i další podklady, kterými zhotovitel 
osvědčuje vlastnosti dodávaných výrobků. Zařízení, na kterých mají být prováděny 
individuelní zkoušky, musí být před jejich zahájením vybavena bezpečnostními 
pomůckami, zajištěna předepsaná protipožární opatření a poskytnutí první pomoci při 
úrazech. O provádění individuálních zkoušek se provádí zápis, na závěr se zkoušky 
vyhodnotí.  

Ke komplexním zkouškám možno přikročit po úspěšném ukončení individuelních zkoušek a 
po provedení přípravy komplexních zkoušek. Délka trvání komplexních zkoušek je 72 hod. 
Na závěr komplexních zkoušek se provede zápis a zkoušky se vyhodnotí.  

V průběhu zkušebního provozu, nejpozději však před jeho ukončením, zhotovitel provede 
u provozovatelem vybraných hlavních zařízení garanční zkoušky, kterými doloží splnění 
parametrů specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zhotovitel předloží správci stavby k 
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odsouhlasení návrh metodiky garančních zkoušek ČOV 14 dní před termínem jejich 
zahájení.  

Média potřebná k provedení komplexních a garančních zkoušek, včetně likvidace 
produkovaných odpadů zajistí provozovatel. 

 

2.19 Popis navrhovaných objektů 

SO 1 

• Areál ČOV 

o Stavebněkonstrukční část ČOV 

o Technologická a elektrotechnologická část ČOV 

• Vodovodní přípojka k ČOV 

o Potrubí : PE 100 RC s ochr. pláštěm PP – D 90 – dl. 588,80m 

o Vodoměrná šachta 

• Odtok z ČOV 

o PP – DN 250 – dl. 100,50 m 

• Příjezdová cesta k ČOV 

o Délka 260,0m 

SO 2 

• Tlaková kanalizace  

o hlavní řad kanalizace:  potrubí PE 100 RC s ochr. pláštěm z PP 

D 140= 702,80 m 
D 110= 854,30 m 

D 90= 817,90 m 
D 75= 1373,50 m 
D 63= 3905,10 m 

Celkem= 7653,60 m 
  

Délka   Délka   Stoka/řad Profil 
[m]  

Stoka/řad Profil 
[m]  

A D 140 702,80  B.4 D 63 95,40  

A D 110 854,30  C D 90 214,80  
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A D 90 401,90  C D 75 271,10  

A D 63 310,50  C D 63 213,70  

A.0 D 63 75,90  C.1 D 63 67,20  

A.1 D 63 142,50  C.1a D 63 44,50  

A.1a D 63 19,90  C.2 D 63 203,80  

A.2 D 63  203,70  D D 75 193,50  

A.3 D 75 272,70  D D 63 220,50  

A.3 D 63 312,70  D.1 D 75 238,00  

A.3a D 63 194,20  D.1 D 63 98,30  

A.4 D 63 73,10  D.1a D 63 33,60  

A.5 D 63 55,00  D.2 D 63 21,00  

A.6 D 63 126,70  E D 75 155,20  

A.7 D 63 132,00  F D 75 200,20  

B D 90 201,20  F D 63  357,60  

B D 75 42,80  F.1 D 63 220,10  

B D 63 375,90      

B.1 D 63 190,50  Celkem= 7653,60 m  

B.2 D 63 39,50      

B.3 D 63 77,30      

 

Celková délka podružných řadů PE 100 RC s ochr. pláštěm PP- D 50 …. 358,60   m. 
Celková délka podružných řadů PE 100 RC s ochr. pláštěm PP- D 40 …. 3160,80   m. 
Domovní čerpací stanice 1m3 … 204 ks 
Domovní čerpací stanice 3m3 … 10 ks 
 

 

SO 3 

• Elektropřípojka pro ČOV 

Proudová soustava a napětí: 3+PEN ~ 50Hz, 400V  TN-C 
Vypočtený instalovaný příkon: 40kW (dle DSP) 
Vypočtený soudobý příkon: 31kW (dle DSP) 
Výpočtový proud: 49A (dle DSP) 
Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 33 0000-1 a ČSN 33 2000-4-41 
- před neb. dotykem živých částí: dle čl.3.2.PNE 33 0000-1 
- před neb. dotykem neživých částí: automatickým odpojením od zdroje 
Vnější vlivy: dle ČSN 33 2000-5-51  
     AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF3, AG1, AH1, AK1, AL1, 
     AM3, AN1, AP1 
     BA5 
 CA1, CB1 
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Ochranné pásmo: podzemního vedení elektrizační soustavy do 110kV vč. 
činí dle §46 zák.č.458/00 Sb. (energetický zákon) 1m po 
obou stranách krajního kabelu. V případech, kdy se 
jedná o přílož kabelů do stávající trasy, rozšiřuje se 
stávající ochranné pásmo pouze o šířku nové kabelové 
trasy.  

Výpis nosného materiálu:  kabel 1-AYKY 4x70              235m 
kabelové soubory (spojky a koncovky) 2 ks 

 

ZADÁNÍ ČOV, KVALITA VYČIŠTĚNÝCH VOD a VLIV VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ 
VODY NA RECIPINET 

• ZADÁNÍ ČOV 

o Množství odpadních vod 

Návrhový počet obyvatel 1200 
Produkce odpadních vod 125,0 l/obyv.den 
Množství odpadních vod – obyvatelstvo 150,0 m3/d 
 - průmysl 0,0  0,0 m3/d 
 - z toho v 1.směně   0,0 m3/d 
 - balastní vody (max. 15%) 10,0 % 
Celkem Q24 165,0 m3/d 
  6,9 m3/h 
 1,9 l/s 
Součinitel denní nerovnoměrnosti  1,4 
Součinitel denní nerovnoměrnosti průmyslových vod 1,5 
Denní maximum 225,0 m3/d 
  9,4 m3/h 
  2,6 l/s 
Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 2,20 kh 
Součinitel max. hod. nerovnoměrnosti průmyslových vod     2,00 
Návrhový přítok Qnávrh  19,9 m3/h 
 5,5 l/s 
Koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti 0,6 khmin 
Minimální přítok Qmin 4,4 m3/h 
 1,2 l/s 
EO hydraulicky  1100,0 
Vyrovnávací nádrž a mechanické předčištění 
Vyrovnávací nádrž – počet hodin vyrovnání 0 h 
Pož. objem 0,0 m3 

Mechanické předčištění Strojní česle bez lisu 
 

o Znečištění 

Počet obyvatel 1200,0 
BSK na obyvatele 60,0 g/obyv*d 
BSK zatížení - obyvatelstvo 72,0 kg/d 
 - průmysl 0,0 kg/d 
 - zemědělství  0,0 kg/d 
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 - ostatní 0,0 kg/d 
Celkem 72,0 kg/d  
Průměrná koncentrace   
 436,4 mg/l 
Počet EO 1200,0 
CHSK na obyvatele 120,0 g/obyv*d 
CHSK zatížení - obyvatelstvo 144,0 kg/d 
 - průmysl 0,0 kg/d 
 - zemědělství 0,0 kg/d 
 - ostatní 0,0 kg/d 
Celkem 144,0 kg/d 
Průměrná koncentace 872,7 mg/l 
NL na obyvatele 55,0 g/ obyv*d 
Nerozpustné látky - obyvatelstvo66,0 kg/d 
 - průmysl 0,0 kg/d 
 - zemědělství  0,0 kg/d 
 - ostatní  0,0 kg/d 
Celkem 66,0 kg/d 
Průměrná koncentrace  400,0 mg/l 
N-celk na obyvatele 11,0 g/obyv*d 
N-celk zatížení  - obyvatelstvo 13,2 kg/d 
 - průmysl  0,0 kg/d 
 - zemědělství  0,0 kg/d 
 - ostatní 0,0 kg/d 
Celkem 13,2 kg/d 
Průměrná koncetrace 80,0 mg/l 
P na obyvatele 2,5 g/obyv*d 
P zatížení - obyvatelstvo 3,0 kg/d 
 - průmysl 0,0 kg/d 
 - zemědělství 0,0 kg/d 
 - ostatní 0,0 kg/d 
Celkem 3,0 kg/d 
Průměrná koncetrace 18,2 mg/l 
Pcelk/BSK 0,04 kg/kg 
 

o Aktivace 

BSK-zatížení 72,0kg/d 
Koncentrace 436,4 mg/l 
 KgBSK/kg 
Zatížení kalu 0,060 sišiny.d 
Množství kalu 1200,0 kg sušiny 
Koncetrace kalu 4,0 kg/m3 
Objem aktivace 300,0 m3 

Podíl denitrifikace 28,0 % 
Z toho objem nitrifikace  216,0 m3 

 denitrifikace 84,0 m3 
Čas zdržení  - Qdmax 32,0 h 
 - Q24 43,6 h 
 - Qnávrh 15,1 h 
Požadovaná konc. Na odtoku  - BSK5      25,0 mg/l 
      - NL      25,0 mg/l 
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BSK5 v NL 0,25 mg/mg 
Účinnost celková E% 94,3 % 
Účinnost biologická Eb% 95,7 % 
Produkce přebytečného kalu dle Hunken 42,6 kg/d 
Koncetrace sušiny 0,8 % 
Stáří kalu 20,7 d 
Minimální teplota 12,0 °C 
Doporučené minimální stáří kalu 11,5 dní 
Navržená reciklace 197,6 % 
Produkce přebytečného kalu dle ČSN 58,0 kg/d 
Bilance dusíku 
 
N - zatížení v surové odpadní vo 13,2kg N/d 
N - koncetrace v přebytečném kalu 6,0% 
N - zatížení přebytečného kalu 3,5 kg N/d 
N – zatížení k nitrifikaci 9,7 kg N/d 
 
Nitrifikační kinetika 
Podíl organické sušiny 60,0% 
Nitrifikační zatížení 0,3 g N-NH4/kg.h 
 0,6 g N-NH4/kg OS 
  0,1 kg/kg.d 
Účinnost denitrifikace 
Účinnost denitrifikace pro R=100% 50,0% 
 
Recirkulace vratného kalu 99,4 % 
Požadovaná vnitřní recirkulace 95,2 % 
Požadovaná účinnost 66,05 % 
Navržená recirkulace R= 195 % 
Požadavky na kyslík 
 
Respirace substrátu 34,5 kg O2/dkg 
Koeficoent endogenní respirace 0,1 O2kdsuš.kalu/d 
Endogenní respirace 120,0 kg O2/d 
Nitrifikace 22,5 kg O2/d 
Celkem 176,9 kg O2/d 
 8,6 kg O2/h 
alfa 0,75 
Saturační koncetrace kyslíku při teplotě 10°C 11,3 mg/l 
Skutečná teplota 20,0 °C 
Zbytková koncetrace kyslíku 2,0 mg/l 
(D10/Dt)0.5 0,830 
Oxygenační kapacita Ocd            307,3 kg O2/d 
          Och              12,8 kg O2/h 
Součinitel nerovnoměrnosti oxygenační kapacity kh 1,1 
 Ochm 4,1 kg O2/h 
Aerace jemnobublinná 
Hloubka aktivace 4,0 m 
Přenos kyslíku na m hloubky 16,6 g/m3*m 

Požadované množství vzduchu 212,6 m3 

Míchací efekt 1,0 m3/ m3 .h 
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Míchání denitrifikace míchadlem 
Zahloubení spodku doaszováku pod dno aktivace o 0,00 m 
 

o Dosazovací nádrže 

Koncetrace v aktivační nádrži 4,0 kg/ m3 

Dovolené hydraulické zatížení 1,1 m3/m2/h  
Minimální doba zdržení 2,0 h 
Počet nádrží 2 ks 
Plocha nádrží 18,1 m2 

Objem nádrží 39,8 m3 

Hydraulické zatížení pro  Qnávrh 1,10m3/m2*h 
 Q24 0,3810 m3/m2*h 
 Qmin  0,24 m3/m2*h 

Látkové zatížení dle ČSN pro Qnávrh 4,4 kg/ m2*h 
 Q24  1,5 kg/ m2*h 
 Qmin  1,0 kg/ m2*h 
Látkové zatížení s recirkulací pro  Qnávrh 13,0 kg/ m2*h 
 Q24  4,5 kg/ m2*h 
 Qmin 2,9 kg/ m2*h 
Doba zdržení pro Qnávrh 2,00 h 
 Q24 5,80 h 
 Qmin 9,10 h 
Potřebná délka žlabu pro   Qnávrh 2,0 m 
 Q24  0,7 m 
 Qmin  0,4 m 
Recirkulace 94,6 % 
Množství vratného kalu  38,7 m3/h 
 10,7 l/s 

o Množství kalu 

 

Přebytečný kal 58,0 kg suš/d 
Koncetrace 8,0 kg/ m3 

Množství kalu 7,2 m3/d 
 0,1 l/s 

o Zahušťovací nádrže 

 
Předpokládané zahuštění 3,0 % 
Množství kalu 1,93 m3/d 
Nutná délka uskladnění 50, dní 
Potřebná velikost zahušťovací nádrže 96,64 m3 

Množství kalové vody k čerpání 5,3 m3/d 
Potřeba čerpání kalové vody 0,1 l/s 
 

• Kvalita vyčištěných vod 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o nízkozatěžovanou aktivaci s úplnou stabilizací kalu, bude 
se čistící účinek ČOV pohybovat v rozmezí od 90 do 97 %. Při projektovaném zatížení jsou 
na odtoku z ČOV tyto hodnoty: 

 
Limitované hodnoty: 
 

Parametr hodnota ,, p " ,,m" ,,p"* ,,m"* 
CHSK mg/l 75 120 125 180 

BSK5 mg/l 20 35 30 60 

NL mg/l 25 50 40 70 

N-NH4 mg/l 5 10 20 40 

Pcelk. mg/l 3 5 - - 
 
Sledované hodnoty: 
 

Parametr hodnota ,, p " ,,m" ,,p"* ,,m"* 

Ncelk mg/l - - - - 
 

Parametry dle vyhlášky č.229/2007 – hodnoty pro ČOV 500-2000 EO 
 

o Odtok z ČOV 

Q24 1,91 l/s 
BSK5 p 20,00 mg/l 
 38,19 mg/s 
 3,30 kg/den 
 1,2 t/rok 
BSK5 m 35,00 mg/l 
CHSK p 75,00 mg/l 
 143,23 mg/s 
 12,38 kg/d 
 4,52 t/rok 
CHSK m 120,00 mg/l 
NL p   25,0 mg/l 
 47,74 mg/s 
  4,13 kg/den 
 1,51 t/rok 
NL m 50,0 mg/l 
N-NH4 p 5,0 mg/l 
 9,55 mg/s 
 0,83 kg/den 
   0,30 t/rok 
N-NH4 10,00 mg/l 
Pc p   3,0 mg/l 
   5,73 mg/s 
 0,50 kg/den 
   0,18 t/rok 
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Pc m  5,0 mg/l 
 

• Vliv vyčištěné odpadní vody na recipient 
 

Recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod je Chlumecký potok. 

 
Údaje o recipientu: 
 - název recipientu Chlumecký potok 
 - profil cca 200 m po hrází - u ČOV 
- říční kilometr 
- číslo hydrologického pořadí 1-08-05-065 
- průtok Q355 0,5 l/s 
- znečištění vyjádřené jako BSK5 3,5 mg/l 
- znečištění vyjádřené jako CHSK 21 mg/l 
 
Údaje o množství a kvalitě vyčištěných odpadních vod: 
 
- denní přítok odp. vodna ČOV 1,91 l/s 
- zbytkové znečištění vyjádřené jako BSKs 20 mg/l 
- zbytkové znečištění vyjádřené jako CHSKs 75 mg/l 
 
Kvalita vody v recipientu po smísení s vyčištěnými odp. vodami: 
 

Při výpočtu ovlivnění kvality vody v recipientu bylo užito průměrné odtokové koncentrace 
na odtoku z ČOV, denního průtoku odpadních vod Qd a průtoku v recipientu Q355. 

 
Ukazatel    Nařízení vlády Č. 229/2007 Sb. pro toky 
 

BSK=39,95/2,41= 16,57mg/1 6 mg/l 
CHSK=153,5/2,41=63,69 mg/l 35 mg/l 
 

Požadavky vládního nařízení Č. 229/2007 Sb. na kvalitu povrchových vod po smísení s 
odpadními vodami nejsou splněny. Kvalita vody v tomto toku je výrazně ovlivňována 
právě přítokem odpadních vod z obce, kterou protéká, a to zejména v období nízkých 
průtoků. Kvalita recipientu po průtoku obcí je v současné době výrazně horší než bude v 
případě čištění odpadních vod na centrální ČOV a vypouštění vyčištěné vody do 
recipientu. 

 

 


